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附件

台山核电厂1号机组第一次换料大修后
反应堆首次临界前核安全检查报告

检查单位：国家核安全局

受检单位：台山核电合营有限公司

检查日期：2020年9月7日至9月9日

一、检查依据

（一）《中华人民共和国核安全法》；

（二）《中华人民共和国民用核设施安全监督管理条例》及其实

施细则；

（三）《核电厂质量保证安全规定》及其相关导则；

（四）《核动力厂运行安全规定》及其相关导则；

（五）《核电厂换料、修改和事故停堆管理》；

（六）国家核安全局审查认可或批准的其他文件。

二、检查内容

（一）台山核电厂1号机组第一燃料循环的运行情况；

（二）台山核电厂1号机组第一次换料大修活动实施情况：

1. 安全重要系统、设备的维修活动；

2. 安全重要系统、设备的在役检查结果；

3. 辐射防护工作的开展；
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4. 安全重要修改的实施；

5. 重要异常的处理。

（三）换料大修后机组首次临界的准备情况；

（四）其他核安全管理要求的整改落实情况。

三、检查活动

国家核安全局组织检查组（人员名单见附1）对台山核电厂1号

机组第一次换料大修后反应堆首次临界前控制点进行了核安全检

查。检查组听取了台山核电合营有限公司（以下简称营运单位）关

于台山核电厂1号机组首循环的运行情况、换料大修活动实施情况、

核安全承诺落实情况、重要问题处理情况、质量控制、辐射防护及

三废管理和临界前准备工作等情况的汇报。

在听取汇报的基础上，检查组对反应堆厂房、辅助厂房、主控

室等相关设施和系统现场情况进行了查勘，对本次大修的相关文件

和记录进行了抽查，并与有关管理和技术人员进行了对话。营运单

位（人员名单见附2）对检查给予了积极配合，检查达到了预期目的。

四、检查情况

（一）1号机组第一燃料循环的运行情况

台山核电厂1号机组第一燃料循环运行期间，机组安全总体处于

可控状态，未发生1级及以上执照运行事件，发生了2起0级运行事件，

其中1起为非计划停堆事件。营运单位对运行事件进行了原因分析，

实施了相应纠正行动，并按照运行事件报告制度向我局提交了相关

文件。

营运单位按照质量保证大纲建立了运行管理体系，按照有关大
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纲和程序的要求开展了辐射防护、辐射监测、固体废物和流出物管

理、实物保护管理等各项运行管理工作。

（二）换料大修活动实施情况

台山核电厂1号机组第一次换料大修活动进展正常，大修期间未

发生运行事件。大修计划规定的核岛大修项目（预防性维修、修改、

在役检查等）和维修后再鉴定试验按计划正常实施；大修期间的重

要异常均已完成或按计划正在进行处理；大修的各项质量保证、质

量控制和核安全监督按计划实施；人员的辐射剂量控制在限值范围

内。

本次大修计划实施安全重要系统和设备纠正性维修共97项均已

完成；计划实施预防性维修共1531项，已完成1491项，取消7项，剩

余32项计划在临界前完成，1项计划在临界后完成；计划实施安全重

要设备维修后再鉴定试验共24项，已完成22项，剩余2项计划在临界

后完成；计划实施安全重要修改8项，7项已完成，剩余1项计划在临

界后完成；计划实施在役检查共225项，已完成224项，剩余1项计划

在临界前完成。

（三）换料大修后机组首次临界条件的准备情况

营运单位按照大纲和程序开展了大修后首次临界启动准备工

作，本次换料大修后机组首次临界所需的文件和人员准备齐备。台

山核电厂1号机组换料大修后反应堆首次临界前应完成的安全相关

周期性试验共482项，已完成445项，剩余37项计划在临界前完成。

五、检查结论和整改要求

检查组针对本次检查发现的问题，提出5项核安全管理要求：
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（一）针对数字化仪控系统（DCS）网关故障、主从过程处理服

务器（PU）数据不同步导致切换过程中触发异常报警等问题，营运

单位应在首次临界前完善故障处理预案，同时推动供货商深入分析

故障原因，采取有效改进措施，提高数字化仪控系统运行可靠性。

（二）针对核岛电动头检修过程中发现部分阀门卡涩、本体损坏

等问题，营运单位应进一步分析阀门故障原因，对类似阀门进行故

障排查，并采取有效措施提高安全重要设备运行可靠性。

（三）针对常规岛低压配电盘检修过程中发现的部分热继电保护

定值与定值手册不一致、部分设备换型后未及时升版设计文件等问

题，营运单位应制定排查计划和采取纠正行动，确保设计文件和现

场设备状态的一致性。

（四）针对部分质量文件记录和修改执行不规范的问题，如在执

行静态控制点程序时未按要求在修改处签名，以及未使用耐久性书

写工具进行试验程序记录等问题。营运单位应加强相关人员培训，

严格按程序要求规范文件记录和修改。

（五）针对大修期间一、二回路发生多起异物事件的问题，营运

单位应进一步完善异物防控措施，积极开展异物影响及后果评价工

作，并做好经验反馈，避免类似事件重复发生。

检查组认为，营运单位按计划完成本次大修的剩余项目，确认

系统、设备的状态满足相关要求，在完成剩余工作，并经生态环境

部华南核与辐射安全监督站确认后，具备重新临界启动的条件。
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附 1

检 查 组 人 员 名 单

姓 名 单 位 职务/职称

韦 力 生态环境部（国家核安全局） 处 长

吕爱林 生态环境部（国家核安全局） 副处长

鲍 杰 生态环境部（国家核安全局） 项目助理

马成辉 生态环境部华南核与辐射安全监督站 副主任

王 进 生态环境部华南核与辐射安全监督站 处 长

邹 青 生态环境部华南核与辐射安全监督站 监督组组长

周宇清 生态环境部华南核与辐射安全监督站 监督员

何 然 生态环境部华南核与辐射安全监督站 监督员

孙振宇 生态环境部华南核与辐射安全监督站 监督员

董 辰 生态环境部华南核与辐射安全监督站 监督员

李长丰 生态环境部华南核与辐射安全监督站 监督员

望 锦 生态环境部华南核与辐射安全监督站 监督员

毛玉仙 生态环境部核与辐射安全中心 研究员

段红卫 生态环境部核与辐射安全中心 室主任

甘学英 生态环境部核与辐射安全中心 正研级高工

庞宗柱 生态环境部核与辐射安全中心 高级工程师

肖 红 生态环境部核与辐射安全中心 高级工程师

严 亮 生态环境部核与辐射安全中心 高级工程师

王世超 生态环境部核与辐射安全中心 高级工程师
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姓 名 单 位 职务/职称

乔 宁 生态环境部核与辐射安全中心 高级工程师

贾盼盼 生态环境部核与辐射安全中心 工程师

刘 畅 中机生产力促进中心 高级工程师

石曾伟 苏州核安全中心 副主任工程师

韩 辉 江苏核电有限公司 特邀专家

马 立 江苏核电有限公司 特邀专家

许礼伦 山东核电有限公司 特邀专家

胡俊锋 山东核电有限公司 特邀专家
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附 2

参 与 检 查 活 动 人 员 名 单

姓 名 单 位 职务/职称

刘海军 台山核电合营有限公司 副总经理（主持工作）

赵文生 台山核电合营有限公司 副总经理

郭希全 台山核电合营有限公司 总经理助理兼安全总监

邓正平 台山核电合营有限公司 总经理助理

黄 斌 台山核电合营有限公司 维修副总工程师

向文欣 台山核电合营有限公司 技术管理项目经理

杨 梓 台山核电合营有限公司 运行管理项目经理

余慧平 台山核电合营有限公司 安全管理项目经理

刘祥忠 台山核电合营有限公司 大修经理

魏 欣 台山核电合营有限公司 大修经理

林振华 台山核电合营有限公司 大修副经理

申学华 台山核电合营有限公司 大修副经理

王亚明 台山核电合营有限公司 大修副经理

陈江维 台山核电合营有限公司 运行部经理

阮红明 台山核电合营有限公司 机械部经理

邵春兵 台山核电合营有限公司 技术部经理

董国华 台山核电合营有限公司 系统工程部经理

马波阳 台山核电合营有限公司 安全防护部经理

方 伟 台山核电合营有限公司 质量保证部经理



— 10 —

姓 名 单 位 职务/职称

王 柱 台山核电合营有限公司 化学环保部经理

戴永煊 台山核电合营有限公司 核安全与执照部副经理

吕泽锋 台山核电合营有限公司 系统工程部副经理

王永刚 台山核电合营有限公司 技术部副经理

曾军生 台山核电合营有限公司 维修部副经理

华朝旭 台山核电合营有限公司 服务部经理

刘 贺 台山核电合营有限公司 运行部值长

孙雪峰 台山核电合营有限公司 安全技术顾问

赵 民 大修中心核燃料服务部台山项目队 队 长

刘 霞 台山核电合营有限公司 执照科科长

李 科 台山核电合营有限公司 固废科科长

宁方卯 台山核电合营有限公司 规范控制科科长

刘 波 台山核电合营有限公司 技术管理科科长


